

# 江门市财政投资评审中心工程预算造价审查定案单

建设单位	江门市政府投资工程建设管理中心		
施工单位			
监理单位			
工程名称	麻园路(永康路-金星路)道路排水工程		
建筑面积		承包方式:	
送审价值:	¥8,582,859.67	元	定案价值: ¥8,074,479.94 元
定案价值大写:	(人民币)捌佰零柒万肆仟肆佰柒拾玖元玖角肆分		
核减:	¥508,379.73	元	核增: 元
净核减:			核减率: 5.92%
审查说明情况	<p>一、审核依据: 施工图、江门市2006年4月市政工程收费标准、2009年7月江门造价信息及市场价。</p> <p>二、主要核增减情况:</p> <p>1、送审预算漏算排水管部份的土方, 补充挖管沟土方工程量。</p> <p>2、送审预算漏算树圈工程量, 因图纸缺树圈大样图, 树圈内做法暂按水泥砂浆平铺6cm厚鹅卵石, 垫层铺5cm石渣计算。</p> <p>3、送审预算漏算措施费的机械进退场费, 补充该部份费用。</p> <p>4、依据江门市场价格调整了部份排水管的主材单价。</p> <p>5、为降低成本, 调整排水管道土方开挖围堰支护施工方案, 即管道埋深在2m内不使用支护, 2-3m使用木档板支护, 3-4m使用钢支撑挡板支护。</p>		
受委托咨询单位审核人签名:	 		评审中心复核监管人签名:
执业资格证号:	A01440002116		造价工程师执业资格证号:
受委托咨询单位复核人签名:	 		造价工程师执业资格证号:
造价工程师执业资格证号:	A05440006465		B440002982
评审单位:	受委托咨询单位:	建设单位盖章确认:	施工单位盖章确认:
			
江门市财政投资评审中心			
2009年8月29日	2009年8月27日	2009年8月25日	年 00月00日

# 江门市财政投资评审中心工程预算造价审查定案单

建设单位	江门市滨江建设投资管理有限公司		
编制单位	江门市诺诚工程咨询有限公司		
监理单位			
委托单位	珠海德联工程咨询有限公司		
评审单位	江门市财政投资评审中心		
工程名称	江门市滨江新区规划二路工程		
建筑面积	承包方式：包工包料		
送审价值：189,267,108.37元	定案价值：185,728,866.49元		
定案价值大写	人民币：壹亿捌仟伍佰柒拾贰万捌仟捌佰陆拾陆元肆角玖分		
核减：3,538,241.88元	核增：元		
净核减：3,538,241.88元	核减率：1.87%		
审查定案情况	详见审定的工程预算书。 至11月有将... 施工材料... 建设... 10-10		
受委托咨询单位审核人签名：	刘译 		
执业资格证号：	评审中心复核监管人签名： 陈志 		
受委托咨询单位复核人签名：	卿 		
造价工程师执业资格证号：	造价工程师执业资格证号： B01440002104 江门市财政投资评审中心 有效期至2013年12月31日		
评审单位盖章	受委托咨询单位盖章	建设单位盖章	编制单位盖章
			
江门市财政投资评审中心 2010年10月13日	珠海德联工程咨询有限公司 2010年10月11日	滨江建设投资管理有限公司 2010年10月9日	诺诚工程咨询有限公司 2010年10月9日



# 江门市财政投资评审中心工程预算造价审查定案单

建设单位	广东省江门监狱		
编制单位	江门市科信建设工程计价有限公司		
监理单位			
受委托单位	珠海德联工程咨询有限公司		
评审单位	江门市财政投资评审中心		
工程名称	江门监狱干警备勤用房46#、47#楼工程		
建筑面积		承包方式:	
送审价值:	4,235,242.11 元	定案价值:	4,039,295.64 元
定案价值大写	人民币: 肆佰零叁万玖仟贰佰玖拾伍元陆角肆分		
核减:	195,946.47 元	核增:	元
净核减:	195,946.47 元	核减率:	4.63%
审查定案情况	<p>1、审查依据: 立项批复文件、施工设计图等。</p> <p>2、预算包干费按2%计; 无暂列金额。</p> <p>3、核减情况详见“汇总表(分析)”。</p>		
			
受委托咨询单位审核人签名			
执业资格证号:	评审中心复核监管人签名:		
受委托咨询单位复核人签名			
造价工程师执业资格证号:	造价工程师执业资格证号:		
评审单位盖章	受委托咨询单位盖章	建设单位盖章	编制单位盖章
			
江门市财政投资评审中心 2011年9月28日	2011年9月21日	2011年9月14日	年 月 日